

RESUMEN DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO - AGOSTO 2010

GESTION DE PROYECTOS
COORDINACION DE ESTUDIOS

CODIGO SIAF	NOMBRE DE OBRA	META ANUAL		PRESUPUESTO PIM - 2010	AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO			OBSERVACIONES
		UND.	CANT.		AGOSTO	ACUMULADO	% ACUMULADO	AGOSTO	ACUMULADO	% ACUMULADO	
2000270	GESTION DE PROYECTOS										
	Gestion de Proyectos	Accion	12	5,029,949.00	1.00	8.00	66.67%	327,014.32	2,369,576.26	47.11%	
	Estudios Proyectos de Pre-Inversion	Estud.	4	484,854.00	1.99	2.83	70.75%	43,045.91	89,795.81	18.52%	En el mes de agosto no se afectaron los pagos programados de remuneraciones a consultores, montos que seran incluidos en el mes de setiembre
	Liquidacion de Obras	Accion		35,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Se programa su ejecucion a partir del mes de setiembre.
2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										
	Estudios Pre-Inversion Acondicionamiento Turistico C.A. Choquequirao	Estud.	1	42,054.00	0.000	0.850	0.00%	0.00	0.00	0.00%	Se encuentra en proceso de evaluacion
	Estudios Pre-Inversion Acondicionamiento Turistico Pueblo Historico Ollantaytambo	Estud.	1	234,069.00	0.00	0.004	0.40%	0.00	0.00	0.00%	En proceso de convocatoria de Consultores para la formulacion del estudio.