

RESUMEN DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO - NOVIEMBRE 2010

GESTION DE PROYECTOS
COORDINACION DE ESTUDIOS

CODIGO SIAF	NOMBRE DE OBRA	META ANUAL		PRESUPUESTO PIM - 2010	AVANCE FISICO						AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES
		UND.	CANT.		AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ACUMULADO	% ACUMULADO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ACUMULADO	% ACUMULADO	
2000270	GESTION DE PROYECTOS																
	Gestion de Proyectos	Accion	12	5,029,949.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	91.67%	327,014.32	227,004.27	364,515.81	288,651.19	3,249,747.53	64.61%	
	Estudios Proyectos de Pre-Inversion	Estud.	4	484,854.00	1.152	0.255	0.4	0.7	3.347	83.68%	43,045.91	84,038.49	56,020.32	70,080.08	299,934.70	61.86%	
	Liquidacion de Obras	Accion		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	5,346.52	5,346.52	15.28%	
2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																
	Estudios Pre-Inversion Acondicionamiento Turistico C.A. Choquequirao	Estud.	1	42,054.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00%	0.00	0.000	0.000	0.000	0.004	0.00%	Se encuentra en proceso de evaluacion
	Estudios Pre-Inversion Acondicionamiento Turistico Pueblo Historico Ollantaytambo	Estud.	1	234,069.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.004	0.40%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	La segunda convocatoria para la contratacion de Consultores para la formulacion del estudio, fue declarada desierta.