

RESUMEN DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO - OCTUBRE 2010

GESTION DE PROYECTOS
COORDINACION DE ESTUDIOS

CODIGO SIAF	NOMBRE DE OBRA	META ANUAL		PRESUPUESTO PIM - 2010	AVANCE FISICO					AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES
		UND.	CANT.		AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	ACUMULADO	% ACUMULADO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	ACUMULADO	% ACUMULADO	
2000270	GESTION DE PROYECTOS														
	Gestion de Proyectos	Accion	12	5,029,949.00	1.00	1.00	1.00	10.00	83.33%	327,014.32	227,004.27	364,515.81	2,961,096.34	58.87%	
	Estudios Proyectos de Pre-Inversion	Estud.	4	484,854.00	1.152	0.255	0.4	2.647	66.18%	43,045.91	84,038.49	56,020.32	229,854.62	47.41%	En el mes de Octubre no se inicio uno de los estudios que se tenia programado, razon por a cual se tiene el desfase del avance fisico y financiero del mes .
	Liquidacion de Obras	Accion		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
	Estudios Pre-Inversion Acondicionamiento Turistico C.A. Choquequirao	Estud.	1	42,054.00	0.000	0.000		0.000	0.00%	0.00	0.000	0.000	0.004	0.00%	Se encuentra en proceso de evaluacion
	Estudios Pre-Inversion Acondicionamiento Turistico Pueblo Historico Ollantaytambo	Estud.	1	234,069.00	0.00	0.002		0.006	0.60%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cayo la primera convocatoria en el proceso SEACE para la contratacion de Consultores para la formulacion del estudio.